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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

 
  IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS   ANÁLISE DOS RISCOS - INERENTE   AVALIAÇÃO DOS RISCOS - RESIDUAL TRATAMENTO DOS RISCOS

METAPROCESSO

RISCOS -
RISCOS

IDENTIFICADOS
NA LISTA DE

VERIFICAÇÃO E
OUTROS

FONTES/CAUSAS
- REGISTRE AS

CAUSAS DO
RISCO

CONSEQUÊNCIA
- REGISTRE OS

IMPACTOS CASO
ACONTEÇA O

RISCO

DESCRIÇÃO
DO RISCOS

CATEGORIA DO
RISCO

PROBABILIDADE
(SEM

CONTROLES)

IMPACTO
(SEM

CONTROLES)
P I

NÍVEL DE
RISCO

INERENTE -
NRI            

DESCRIÇÃO DO
CONTROLE
EXISTENTE

AVALIAÇÃO
DO

CONTROLE
EXISTENTE  

PROBABILIDADE IMPACTO P I

NÍVEL DE
RISCO

RESIDUAL
- NRR

TRATAMENTO AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL

Contratação de
empresa de

engenharia/arquitetura,
por meio de sistema de
registro de preços, para

a realização de
serviços comuns de

engenharia, visando a
manutenção/adequação

dos prédios do
Tribunal de Contas do
Estado do Tocantins.

Contratada não
manter as
condições
contratuais

Empresa não ter
qualificação para

execução do
contrato

Comprometimento
da Execução

contratual

A empresa
contratada não

possuir
qualificação

técnica
adequada, para

a correta
execução do

contrato

Riscos
Operacionais Provável Alto 3 4 12 Médio

Exigência de
qualificação

técnica
Satisfatório Rara Alto 1 4 4 Baixo Aceitar     Rafael Coelho

Pires Jorge

Contratação de
empresa de

engenharia/arquitetura,
por meio de sistema de
registro de preços, para

a realização de
serviços comuns de

engenharia, visando a
manutenção/adequação

dos prédios do
Tribunal de Contas do
Estado do Tocantins.

Atraso na
tramitação do

processo

Descumprimento do
Fluxograma
Processual

Devido o
descumprimento do

fluxograma
processual, poderá
ficar um período

sem contrato, após o
encerramento do

atual.

Setores
responsáveis

pela fase
interna

processual, não
seguirem os

prazos
definidos em
fluxograma.

Riscos
Operacionais Provável Alto 3 4 12 Médio Fluxograma

Processual Satisfatório Rara Alto 1 4 4 Baixo Aceitar     Rafael Coelho
Pires Jorge
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