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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

 

 

 

 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS  ANÁLISE DOS RISCOS - INERENTE  AVALIAÇÃO DOS RISCOS - RESIDUAL

METAPROCESSO

RISCOS - RISCOS
IDENTIFICADOS NA
LISTA DE
VERIFICAÇÃO E
OUTROS

FONTES/CAUSAS -
REGISTRE AS
CAUSAS DO RISCO

CONSEQUÊNCIA -
REGISTRE OS
IMPACTOS CASO
ACONTEÇA O RISCO

DESCRIÇÃO DO
RISCOS

CATEGORIA
DO RISCO

PROBABILIDADE
(SEM
CONTROLES)

IMPACTO
(SEM
CONTROLES)

P I

NÍVEL DE
RISCO
INERENTE -
NRI

DESCRIÇÃO DO
CONTROLE
EXISTENTE

AVALIAÇÃO
DO
CONTROLE
EXISTENTE

Contratação de
empresa para
prestação de
serviço de
disponibilização
temporária de
espaço físico
com
infraestrutura
adequada para
realização do
coquetel
integrante da
programação do
XVI Encontro
Técnico de
Gestão de
Pessoas dos
Tribunais de
Contas do
Brasil

Indisponibilidade
do espaço na
data e horário
previstos

Falha de
programação ou
reserva do
estabelecimento;
conflito de
agenda;
utilização
simultânea do
espaço;
problemas
operacionais
internos; ou
ausência de
confirmação
adequada da
reserva para a
data estabelecida.

Impossibilidade
ou
comprometimento
da realização do
coquetel previsto
na programação
do XVI Encontro
Técnico de Gestão
de Pessoas dos
Tribunais de
Contas do Brasil,
com prejuízo à
programação
institucional e
necessidade de
adoção de solução
emergencial.

Indisponibilidade
total ou parcial
do espaço
contratado na
data ou no
período
estabelecido para
realização do
coquetel.

Riscos
Operacionais

Pouco
Provável Alto 2 1 8 Médio

Definição prévia
da data e do
período de
utilização;
formalização da
contratação;
indicação
expressa, no
Termo de
Referência, da
obrigação de
disponibilização
exclusiva do
espaço no período
contratado.

Satisfatório

Contratação de
empresa para
prestação de
serviço de
disponibilização
temporária de
espaço físico
com
infraestrutura
adequada para
realização do
coquetel
integrante da
programação do
XVI Encontro
Técnico de
Gestão de
Pessoas dos
Tribunais de
Contas do
Brasil

Espaço
disponibilizado
em desacordo
com os requisitos
técnicos
estabelecidos

Falha na
especificação;
interpretação
inadequada das
obrigações;
alteração das
condições
inicialmente
apresentadas pela
contratada; ou
ausência de
verificação
prévia das
instalações.

Prejuízo à
adequada
realização do
coquetel,
comprometimento
do conforto,
segurança,
acessibilidade ou
funcionamento da
atividade e
necessidade de
providências
corretivas em
curto espaço de
tempo.

Disponibilização
de espaço ou
infraestrutura em
condições
diferentes
daquelas
estabelecidas no
Termo de
Referência e
consideradas
para seleção da
proposta.

Riscos
Operacionais

Pouco
Provável Alto 2 4 8 Médio

Definição dos
requisitos
mínimos no ETP
e posterior
detalhamento das
condições de
execução no
Termo de
Referência.

Satisfatório

Contratação de
empresa para
prestação de
serviço de
disponibilização
temporária de
espaço físico
com
infraestrutura
adequada para
realização do
coquetel
integrante da
programação do
XVI Encontro
Técnico de
Gestão de
Pessoas dos
Tribunais de
Contas do
Brasil

Capacidade ou
condições de
acomodação
inadequadas ao
público efetivo

Crescimento do
número de
participantes;
dimensionamento
inadequado da
capacidade; ou
divergência entre
a capacidade
informada pelo
estabelecimento
e a configuração
efetivamente
utilizada no
evento.

Superlotação,
dificuldade de
circulação,
desconforto dos
participantes e
comprometimento
das condições de
segurança e da
adequada
realização da
atividade.

O espaço
disponibilizado
não comportar
adequadamente o
quantitativo de
participantes do
coquetel.

Riscos
Operacionais

Pouco
Provável Alto 2 4 8 Médio

Acompanhamento
das inscrições e
estabelecimento,
no ETP, de
requisito de
capacidade
compatível com o
público estimado.

Satisfatório
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Contratação de
empresa para
prestação de
serviço de
disponibilização
temporária de
espaço físico
com
infraestrutura
adequada para
realização do
coquetel
integrante da
programação do
XVI Encontro
Técnico de
Gestão de
Pessoas dos
Tribunais de
Contas do
Brasil

Falha de
infraestrutura
essencial durante
a realização do
evento

Problemas
técnicos,
manutenção
inadequada ou
insuficiência da
infraestrutura
para atendimento
simultâneo do
público e das
atividades
desenvolvidas no
local.

Comprometimento
parcial ou total da
realização do
coquetel,
desconforto aos
participantes e
eventual
necessidade de
interrupção da
atividade.

Falha de energia
elétrica,
iluminação,
climatização,
instalações
sanitárias ou de
outros
componentes
essenciais da
infraestrutura
durante a
execução do
serviço.

Riscos
Operacionais

Pouco
Provável Alto 2 4 8 Médio

Seleção de espaço
estruturado e
definição dos
requisitos
mínimos da
contratação.

Satisfatório

Contratação de
empresa para
prestação de
serviço de
disponibilização
temporária de
espaço físico
com
infraestrutura
adequada para
realização do
coquetel
integrante da
programação do
XVI Encontro
Técnico de
Gestão de
Pessoas dos
Tribunais de
Contas do
Brasil

Atraso na
liberação do
espaço para
preparação e
organização do
ambiente

Evento anterior;
falha de
comunicação;
limpeza ou
organização
tardia; ou
planejamento
inadequado da
contratada.

Prejuízo à
preparação do
ambiente e às
atividades
necessárias à
organização do
coquetel, com
possibilidade de
atraso no início da
programação.

Disponibilização
do ambiente em
horário posterior
ao necessário
para preparação
e organização do
coquetel.

Riscos
Operacionais Rara Alto 1 4 4 Baixo   

Contratação de
empresa para
prestação de
serviço de
disponibilização
temporária de
espaço físico
com
infraestrutura
adequada para
realização do
coquetel
integrante da
programação do
XVI Encontro
Técnico de
Gestão de
Pessoas dos
Tribunais de
Contas do
Brasil

Cancelamento ou
impossibilidade
de prestação do
serviço em
momento
próximo ao
evento

Problemas
estruturais no
estabelecimento;
fatos
supervenientes;
descumprimento
contratual; ou
outras
circunstâncias
que impeçam a
utilização do
local.

Risco de
inviabilização da
atividade,
necessidade de
contratação ou
utilização
emergencial de
outro espaço,
aumento de custos
e prejuízo à
programação
institucional.

Cancelamento da
disponibilização
do espaço ou
impossibilidade
superveniente de
execução da
prestação em
período próximo
à realização do
coquetel.

Riscos
Operacionais Rara Muito Alto 1 5 5 Médio   

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARISTELA PINTO KLIEMANN , ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DA PRESIDENCIA , em 31/08/2026, às 17:33,
conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tceto.tc.br/sei/processos/verifica.php informando o código verificador 1039810 e o código CRC C4BF8B43.
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